Compte rendu – Réunion du 25 Mars
Projet : CCarré – Plateforme collaborative étudiante
Aix-Marseille Université – L2 Informatique
Date : 25/03/2026

Participants

● MOUMOU Macyl
● RASSOUL Rayane
● DJOUMER Rayane
● MEZIANE Lydia
● SADAOUI Khaled
● Enseignante encadrante Lagrid Asmaa

1. Objectif de la réunion

Cette réunion avait pour objectif de présenter l'avancement du **Sprint 3 – Interaction et panier**, de valider les fonctionnalités mises en place, ainsi que de recueillir les retours de l'enseignante sur les améliorations possibles.

2. Présentation de l'avancement (Sprint 3)

Lors de la réunion, l'équipe a présenté les fonctionnalités développées durant ce sprint, axé sur les interactions entre étudiants :

● Mise en place du système de **panier** permettant :
○ l'ajout et la suppression d'annonces
○ l'accès au panier depuis l'espace personnel
○ une gestion sans paiement

● Implémentation du système de **confirmation d'intérêt** :
○ notification envoyée au propriétaire
○ changement du statut de l'annonce en "Réservé"

● Développement d'une **messagerie interne** :
○ envoi et réception de messages

○ historique des conversations
○ accès sécurisé pour les utilisateurs authentifiés

● Intégration du **temps réel** (WebSocket) pour la messagerie

● Mise en place d'un **système de notifications**

● Avancement global des tâches :
○ 26 tâches complétées
○ progression significative sur le backend et le frontend
○ bonne intégration entre les différentes parties de l'application

3. Retour de l'enseignante et améliorations demandées

L'enseignante a exprimé une appréciation positive du travail réalisé :

● Les fonctionnalités principales sont bien implémentées
● Le projet est cohérent avec les objectifs du sprint
● L'architecture globale est satisfaisante

Une amélioration a été suggérée :
● **Regroupement des notifications** afin d'améliorer l'expérience utilisateur
○ Exemple : afficher *"Lydia a envoyé 8 messages"* au lieu de plusieurs notifications individuelles

Suite à ce retour, l'équipe a :
● conçu et intégré un système de **regroupement intelligent des notifications**
● amélioré la lisibilité et la gestion des notifications côté utilisateur

4. Organisation et répartition des tâches

L'équipe a présenté l'organisation du travail mise en place :

● Répartition claire des responsabilités entre les membres
● Travail structuré par fonctionnalités (messagerie, notifications, panier, etc.)

● Bonne coordination entre :
○ Backend (API, base de données, logique métier)
○ Frontend (interfaces utilisateur, UX)
○ Intégration (communication entre les services)

● Utilisation d'un suivi rigoureux des tâches (issues) avec :
○ priorisation
○ assignation claire
○ état d'avancement (todo, doing, done)

Cette organisation a permis une progression efficace du sprint.

5. État global du projet

À l'issue de cette réunion :

● Le **Sprint 3 est globalement validé**
● Le projet dispose désormais de :
○ fonctionnalités complètes d'interaction
○ un système de panier fonctionnel
○ une messagerie interne opérationnelle
○ un système de notifications amélioré avec regroupement

● L'application évolue vers une plateforme plus **interactive et ergonomique**

6. Conclusion

Cette réunion a permis de valider les avancées majeures du Sprint 3, notamment sur les interactions entre utilisateurs et la gestion du panier.

L'ajout du regroupement des notifications représente une amélioration significative de l'expérience utilisateur.

Le projet repose désormais sur des bases solides, tant sur le plan technique qu'organisationnel, permettant à l'équipe de poursuivre sereinement les prochains sprints