Compte rendu –Compte rendu 24 Mars

Projet : CCarré – Plateforme collaborative étudiante
Aix-Marseille Université – L2 Informatique

date : 04/03/2026

Participants

- MOUMOU Macyl
- RASSOUL Rayane
- DJOUMER Rayane
- MEZIANE Lydia
- SADAOUI Khaled
- Enseignante encadrante Lagrid Asmaa

1. Objectif de la réunion

Cette réunion avait pour objectif de présenter l'avancement du projet **CCarré** à l'issue du **Sprint 3**, centré sur les interactions entre utilisateurs, ainsi que de valider les fonctionnalités développées et l'organisation du travail au sein de l'équipe.

2. Présentation de l'avancement (Sprint 3)

Lors de la réunion, l'équipe a présenté une version fonctionnelle du Sprint 3, incluant :

- La mise en place du système **d'échanges entre utilisateurs**
- Le développement d'une **messagerie complète** (envoi et réception de messages)
- L'intégration du **temps réel via WebSocket (Socket.io)** pour des échanges instantanés
- L'implémentation d'un système de **notifications**

- L’ajout des fonctionnalités utilisateur :
    - gestion des **favoris**
    - consultation de l’**historique**
    - gestion du **profil utilisateur**
- Une interface **responsive** avec une navigation fluide

Le rendu présenté était globalement fonctionnel et conforme aux objectifs définis pour ce sprint.

3. Validation du Sprint

L’enseignante a validé le **Sprint 3**, en confirmant que :

- Les fonctionnalités attendues sont bien présentes
- Les interactions entre utilisateurs sont correctement implémentées
- L’intégration du temps réel est pertinente et fonctionnelle
- L’ensemble est cohérent avec les objectifs du projet

4. Organisation et répartition des tâches

L’équipe a également présenté la **répartition des tâches**, montrant :

- Une organisation claire du travail entre les membres
- Une bonne répartition entre **backend**, **frontend** et **intégration**
- Un suivi structuré des fonctionnalités développées

Cela a permis de démontrer une gestion de projet conforme aux attentes.

5. État global du projet

À l’issue de cette réunion :

- Le **Sprint 3 est validé**
- Le projet dispose désormais de :
    - fonctionnalités **complètes d'interaction**
    - un système **temps réel opérationnel**
    - une **expérience utilisateur enrichie**
- L'application devient une plateforme **interactive et dynamique**

6. Conclusion

Cette réunion a permis de valider une étape importante du projet avec l'ajout des interactions entre utilisateurs.

Le Sprint 3 marque une évolution majeure de la plateforme, qui passe d'un simple système d'annonces à une **application complète intégrant communication, temps réel et personnalisation utilisateur**.

L'équipe peut désormais poursuivre le projet sur des bases solides, tant sur le plan technique qu'organisationnel.