Compte rendu – Première réunion avec l'enseignante

Projet : CCarré – Plateforme collaborative étudiante
Aix-Marseille Université – L2 Informatique

date : 04/03/2026

Participants

- MOUMOU Macyl
- RASSOUL Rayane
- DJOUMER Rayane
- MEZIANE Lydia
- SADAOUI Khaled
- Enseignante encadrante Lagrid Asmaa

1. Objectif de la réunion

Cette première réunion avait pour objectif de présenter l'état d'avancement du projet **CCarré**, notamment le travail réalisé lors du **Sprint 1**, centré sur la mise en place des fondations de l'application et du système d'authentification.

2. Avancement du Sprint 1

Au moment de la réunion, l'équipe avait déjà :

- Implémenté le système d'**inscription sécurisée** avec vérification du domaine *@etu.univ-amu.fr*
- Développé la fonctionnalité d'**authentification** (connexion avec email et mot de passe)
- Mis en place la **gestion des sessions via JWT**

- Structuré la base de données (utilisateurs, annonces)
- Réalisé les **tests associés aux fonctionnalités développées**

Le Sprint 1 était donc **fonctionnel et globalement terminé** sur le plan technique.

3. Remarques de l'enseignante

L'enseignante a insisté sur un point important concernant l'organisation du projet :

- Nécessité de **mieux documenter le projet**
- Utilisation obligatoire des outils GitLab :
    - **Issues** (suivi des tâches)
    - **Milestones** (organisation des sprints)
    - **Wiki** (documentation du projet)

Elle a également remarqué que :

- Les éléments de gestion (issues, milestones, wiki) **n'étaient pas présents dans le même dépôt GitLab**

4. Actions correctives réalisées

Suite à cette remarque, l'équipe a réagi rapidement :

- Centralisation de tous les éléments dans **un seul dépôt GitLab**
- Création et organisation :
    - des **issues**
    - des **milestones correspondant aux sprints**
    - du **wiki pour documenter le projet**

Ces corrections ont été effectuées **le soir même de la séance** afin de respecter les attentes méthodologiques.

5. État global du projet

À l'issue de cette première réunion :

- Le **Sprint 1 est terminé** (code + tests)
- Le projet est désormais :
    - **structuré techniquement**
    - **aligné avec les pratiques Agile attendues**
- L'équipe est prête à entamer le **Sprint 2 (gestion des annonces)**

6. Conclusion

Cette première réunion a permis de valider les bases techniques du projet tout en mettant en évidence l'importance de la **gestion de projet et de la documentation**.

Les ajustements demandés ont été rapidement pris en compte, ce qui permet à l'équipe de poursuivre le projet dans de bonnes conditions, à la fois sur le plan technique et organisationnel.