Sprint Review 4

(Sprint terminé le 8 avril – Revue réalisée le 9 avril)

Le sprint 4 a été globalement réalisé dans les délais prévus. L'ensemble des fonctionnalités planifiées a été développé conformément aux objectifs fixés. Cependant, le manque de temps n'a pas permis de procéder au passage en production, qui sera donc reporté au prochain sprint.

Le Product Owner a validé l'ensemble du sprint, confirmant que les livrables répondaient aux attentes définies. Toutes les tâches ont été correctement attribuées et suivies par le Scrum Master, assurant une bonne organisation de l'équipe.

Concernant les améliorations, des limites ont été identifiées au niveau du dashboard, qui n'était pas suffisamment efficace ni intuitif. Suite aux retours de la professeure, plusieurs recommandations ont été prises en compte. Cela a conduit à une révision du fonctionnement ainsi que de la structure du dashboard afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

Dettes techniques :
Le dashboard nécessite encore des optimisations pour atteindre un niveau optimal en termes d'ergonomie et d'efficacité. Les améliorations proposées ont été amorcées et seront poursuivies lors du prochain sprint.