Chapitre 1

Compte rendu de la réunion du Sprint 2

1.1 Introduction

La réunion du Sprint 2 s'est tenue le 9 mars via Discord. Elle avait pour objectif de définir les tâches liées à l'implémentation du système d'annonces, ainsi que d'organiser le travail entre les membres de l'équipe.

1.2 Organisation du sprint

Lors de cette réunion, les différentes fonctionnalités du sprint ont été discutées, notamment :

- Développement des contrôleurs backend pour la gestion des annonces
- Mise en place des modèles de données (annonces)
- Configuration des routes API
- Intégration du système de stockage cloud pour les images
- Développement des pages frontend :
  - Grille des annonces
  - Page détail d'une annonce
  - Formulaire de création d'annonce
  - Page profil utilisateur
  - Pages *Privacy Policy* et *About Us*

1.3 Répartition des tâches

Les tâches ont été attribuées par le Scrum Master (Lydia) de manière équilibrée :

1.3.1 Backend

- **Macyl :** Développement des contrôleurs des annonces
- **Lydia :**
  - Modélisation des annonces dans la base de données
  - Implémentation des modèles
  - Configuration des routes
  - Développement du middleware d'upload

1.3.2 Frontend

- **Rayane Djoumer :** Proposition et conception d'un prototype de la page profil

— **Rayane Rassoul :** Développement des pages liées aux annonces (liste et détails)
— **Khaled :** Intégration frontend/backend et participation au développement global

1.4 Ajout de nouvelles tâches

Le 12 mars, suite à une proposition de Rayane Djoumer, il a été décidé de concevoir un prototype de la page profil utilisateur. Cette tâche lui a été attribuée officiellement à cette date.

1.5 Réunion technique backend (Cloud)

Le 12 mars, une réunion supplémentaire a été organisée entre les membres backend (Macyl, Lydia et Khaled) afin de traiter l'intégration du système de stockage cloud, qui n'avait pas encore été implémenté.

Lors de cette réunion :

— **Macyl :** Adaptation des contrôleurs pour gérer l'upload des images via le cloud
— **Lydia :** Mise en place du middleware d'upload et configuration associée
— **Khaled :** Intégration entre le backend et le frontend et réalisation des tests API

1.6 Conclusion

Ce Sprint 2 a permis de structurer et d'implémenter le système d'annonces, tout en introduisant des fonctionnalités avancées comme l'upload d'images via un service cloud. La collaboration entre les membres, ainsi que l'organisation des tâches par le Scrum Master, ont permis une progression efficace du projet.

Auteur : MACYL Moumou